

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE
Município: RONDOLÂNDIA
Endereço: RUA RIO MADEIRA, S/N BAIRRO: CENTRO, MUN. RONDOLÂNDIA UF MATO GROSSO

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	0,00%	100,00%								
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	1.887,74	0,00%	80%	20%							
3	FUNDAÇÕES	35.290,02	2,23%	15%	85%							
4	SUPERESTRUTURA	4.834,65	0,30%		40%	60%						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	16.319,45	1,03%			20%	60%	20%				
6	ESQUADRIAS	228.178,70	14,39%			20%	50%	30%				
7	SISTEMAS DE COBERTURA	101.198,02	6,38%		15%	65%	20%					
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	25.898,14	1,63%			100%						
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	142.708,23	9,00%				30%	60%	10%			
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	235.944,95	14,88%				20%	15%	50%	15%		
11	PINTURA	96.212,49	6,07%						50%	40%	10%	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	36.424,13	2,30%		5%	5%	20%	30%	30%	10%		
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	16.819,32	1,06%			1.821,21	1.821,21	7.284,83	10.927,24	10.927,24	3.642,41	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	58.838,17	3,71%					10%	10%	25%	35%	20%
15	LOUÇAS E METAIS	48.167,35	3,04%							20%	80%	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	97.568,57	6,15%					30%	30%		40%	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	46.402,74	2,93%					10%	10%	50%	30%	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	154.801,43	9,76%		5%	5%	10%	10%	35%	30%	5%	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	4.467,48	0,28%			7.740,07	7.740,07	15.480,14	15.480,14	54.180,50	46.440,43	7.740,07
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	43.795,70	2,76%								70%	30%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	4.149,75	0,26%								30%	70%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	51.975,34	3,28%			5%	15%				60%	20%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	129.730,43	8,18%			2.598,77	7.796,30				31.185,21	10.395,07
24	SERVIÇOS FINAIS	3.799,12	0,24%		15%	25%					45%	15%
				19.459,56	32.432,61						58.378,69	19.459,56
											30%	70%
											1.139,74	2.659,39
	Valores totais C/ BDI	1.585.411,91	99,88%	26.263,26	92.080,28	121.082,93	229.568,34	317.655,05	374.066,82	356.542,62	68.152,62	
	Valores totais acumulado C/ BDI			26.263,26	118.343,54	239.426,46	468.994,81	786.649,85	1.160.716,67	1.517.259,30	1.585.411,91	