
OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

ITEM % TOTAL VALOR (R$) 30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias % 150 dias %

1.0 2,33% 27.537,02 4.031,84 14,64% 4.715,23 17,12% 9.376,05 34,05% 3.510,30 12,75% 5.903,60 21,44%

2.0 0,27% 3.211,14 3.211,14 100,00%

3.0 0,20% 2.328,90 2.328,90 100,00%

4.0 6,21% 73.225,34 36.612,67 50,00% 36.612,67 50,00%

5.0 1,34% 15.849,10 15.849,10 100,00%

6.0 2,52% 29.681,65 15.707,53 52,92% 13.974,12 47,08%

7.0 54,25% 639.848,85 184.468,42 28,83% 455.380,43 71,17%

8.0 10,68% 126.008,14 126.008,14 100,00%

9.0 8,21% 96.773,13 96.773,13 100,00%

10.0 12,24% 144.374,24 144.374,24 100,00%

11.0 1,74% 20.510,82 20.510,82 100,00%

100,00% 1.179.348,33 1.179.348,33 100,00%

100,00% 1.179.348,33 77.741,18 6,59% 203.157,77 17,23% 590.764,62 50,09% 100.283,43 8,50% 207.401,33 17,59%

77.741,18 6,59% 280.898,95 23,82% 871.663,57 73,91% 971.947,00 82,41% 1.179.348,33 100,00%
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